2022年村级组织建设专项资金项目支出绩效评价报告
 
一、 项目内容、执行标准和实施期限
1、项目主要内容：2022年本项目为经常性项目。该项目主要内容为：2022年村级组织建设专项资金主要用于维修改造破旧村级组织活动场所、村党组织书记示范培训及“三培两带两服务”示范基地建设。
2、项目执行标准：按照务实、节俭、高效的原则，注重程序，明确目标，细化要求，落实责任，积极改进村级组织建设工作，全面加强党的基层组织和党员队伍建设，不断夯实党的执政基础，激发基层党组织凝聚力、战斗力，促进广大党员发挥先锋模范作用。
3、项目实施期限：2022年1月1日到2022年12月31日。
4、资金使用情况：2022年度该项目预算经费为36万元，截止至2022年12月31日，实际支出36万元。
5、项目组织管理情况：严格按照《行政事业单位财务管理制度》的规定执行2022年村级组织建设专项资金的管理和使用。资金使用合规，专款专用。
二、项目绩效目标
1．项目绩效总目标：2022年村级组织建设专项资金主要用于维修改造破旧村级组织活动场所、村党组织书记示范培训及“三培两带两服务”示范基地建设。
2．项目年度绩效目标：全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕执行、把握大局、规范管理、强化服务，始终遵循党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，全面加强党的基层组织和党员队伍建设，不断夯实党的执政基础，激发基层党组织凝聚力、战斗力，促进广大党员发挥先锋模范作用。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目指标得分情况
1、资金执行情况（10分）：该项目年初预算36万元，全年执行数36万元，执行率100%，满分10分，此项得10分。
2、项目指标的评分标准制订情况及实际值情况分析
产出指标（60分）：项目产出的三级指标和具体分值为：
（1）维修改造村级活动场所数量及开工项目数（20分），评分标准为完成率95%以上得15分，每降1%扣1分，扣完为止。实际值及评分情况：2022年维修改造村级活动场所9个，工作完成率为100%，开工项目数9个，工作完成率为100%，此项得20分。
（2）村级活动场所功能（20分），年初计划数是村级活动场所功能得到有效提升，评分标准为完成率98%以上得20分，每降1%扣1分，扣完为止。实际值及评分情况：基本维修改造破旧村级组织活动场所，村级活动场所功能得到有效提升，此项得分20分。
（3）维修改造按期完成率（20分），完成率100%得20分，否则不得分。实际值及评分情况：2022年，村级组织建设完成率为100%，此项的20分。
经评价，项目产出数量指标得分60分。
社会效益（20分）：村级组织活动场所升级改造，坚强红色村党组织，推动村干部、党员密切联系服务群众，坚持不懈为群众办事做好解难事，进一步夯实了村党组织凝聚服务群众的物质基础，村党组织的凝聚力有所增强。此项得20分。
社会满意度（10分）：按照“谁受益、谁评分”的原则，邀请群众和基层干部评分，项目区服务对象满意度100%。满意度指标得分10分。
  四、综合评价情况及评价结论
2022年，在县委的正确领导下，县人大常委会紧紧围绕全县工作大局，紧扣发展和民生两大主题，突出监督和代表工作二项重点，通过人大代表各项调研活动的深入开展，依法履职，务实作为，为推进上高经济社会加快发展作出了积极贡献，本次项目绩效评价自评得分95分，经绩效评价小组复核，2022年县人大代表活动费项目绩效评价得分95分，等级为“优秀”。
五、项目存在的问题和改进措施
（一）存在的问题
项目推进缓慢，导致前期推进缓慢的主要原因，一是项目完成情况与经费支出不匹配。涉及村级组织较多，包括芦洲乡章江村、蒙山镇清湖村、蒙山镇石湖村、泗溪镇张家村等9个村，项目进展存在与经费支出不协调情况。二是精细化管理水平有待提高。启动期间工作千头万绪，尤其是项目建设方案涉及到方方面面，既要切合各村级组织建设的实际，又要设计方案切实可行，把每一分钱用在刀刃上，各方面工作协调上还不是很顺畅。
（二）改进措施
[bookmark: _GoBack]1、加强绩效管理。通过科学设定绩效目标、运用绩效自评结果等方式，加强绩效管理，进一步提高资金使用效益。
2、加强工作指导。推动组织、财政、农业农村部门加强联动，科学论证项目，编制好项目实施方案。

